

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| Wprowadzenie | 7 |
| 1. Współczesne zarządzanie projektami | 13 |
| 1.1. Obecne trendy w zarządzaniu projektami | 14 |
| 1.1.1. Podejście procesowe w zarządzaniu projektami | 15 |
| 1.1.2. Tradycyjne, zwinne i hybrydowe zarządzanie projektami | 17 |
| 1.1.3. Project governance – ład projektowy | 21 |
| 2. Czwarta rewolucja przemysłowa – istota koncepcji | 25 |
| 2.1. Geneza i wzrost znaczenia czwartej rewolucji przemysłowej | 25 |
| 2.2. Niejednoznaczność czwartej rewolucji przemysłowej | 29 |
| 2.3. Przemysł 4.0 a czwarta rewolucja przemysłowa | 30 |
| 2.4. Czwarta rewolucja przemysłowa a działalność projektowa przedsiębiorstwa | 36 |
| 3. Czwarta rewolucja przemysłowa a zarządzanie projektami – systematyczny przegląd literatury | 43 |
| 3.1. Implikacje dla zarządzania projektami rozwoju nowych produktów | 50 |
| 3.2. Model koncepcyjny | 52 |
| 4. Badania nad wpływem czwartej rewolucji przemysłowej na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie | 53 |
| 4.1. Schemat postępowania badawczego | 53 |
| 4.2. Identyfikacja aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej | 56 |
| 4.3. Badania empiryczne – badania ilościowe | 63 |
| 4.3.1. Model badawczy | 64 |
| 4.3.2. Metoda badawcza | 65 |
| 4.3.3. Próba badawcza | 70 |

Spis treści

| | |
|--|------------|
| 4.4. Wyniki badań empirycznych | 72 |
| 4.4.1. Przyjęte metody analizy i interpretacji wyników badań | 73 |
| 4.4.2. Wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na grupy powiązanych ze sobą tematycznie procesów w zarządzaniu projektem | 74 |
| 4.4.3. Konkluzje | 132 |
| 4.4.4. Wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na etapy w cyklu zarządzania projektem | 136 |
| 4.4.5. Konkluzje | 164 |
| 4.4.6. Moderujący efekt ładu projektowego | 166 |
| 4.4.7. Ład projektowy a wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na obszary tematyczne w zarządzaniu projektem | 168 |
| 4.4.8. Konkluzje | 183 |
| 4.4.9. Ład projektowy a wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na etapy w cyklu zarządzania projektem | 187 |
| 4.4.10. Konkluzje | 195 |
| 5. Model zarządzania projektami w przedsiębiorstwie czwartej rewolucji przemysłowej w postaci analityczno-syntetycznej | 199 |
| 5.1. Deskryptywny model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie | 199 |
| 5.2. Model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na procesy zarządcze w obszarach tematycznych zarządzania projektem | 202 |
| 5.3. Model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na procesy zarządcze w etapach cyklu zarządzania projektem | 209 |
| 5.4. Wyzwania w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie czwartej rewolucji przemysłowej w syntetycznym ujęciu modelowym | 214 |
| Podsumowanie | 219 |
| Literatura | 225 |